

การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,224 ตารางเมตร
 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 สัญญาเลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 กำหนด 360 วัน ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 24 เมษายน 2560
 แก้ไขสัญญาเลขที่ 20/2559 ก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (หลักประกันสัญญา)
 แก้ไขสัญญาเลขที่ 20/2559 ข ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (เสาเข็ม)
 สรุปการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง รวม 9 งวด

งวดที่	เปอร์เซ็นต์	งบประมาณ	จำนวนวัน ครบสัญญาจ้าง	เริ่มนับถัดจากวันทำสัญญา		ส่งงาน	กรรมการตรวจรับ	ส่งเบิก เงิน
				เริ่ม	สิ้นสุด			
งวดที่ 1	5	769,123	80	30 เมย.59	18 กค.59	25 กค.2559	29 กค.2559	1 สค.2559
งวดที่ 2	12	2,220,000	35	19 กค.59	22 สค.59	26 สค.2559	31สค.2559	6กย.2559
งวดที่ 3	12	2,220,000	35	23 สค.59	26 ย.59	3ตค2559	7ตค2559	12ตค2559
งวดที่ 4	15	2,775,000	35	27 กย.59	31 ตค.59	21พย.2559	23พย.2559	24พย2559
งวดที่ 5	8	1,480,000	35	1 พย.59	5 ธค.59	31มีค2560	5เมย.2560	7เมย.2560
งวดที่ 6	8	1,480,000	35	6 ธค.59	9 มค.60	31มีค2560	5เมย.2560	7เมย.2560
งวดที่ 7	10	1,850,000	35	10 มค.60	13 กพ.60	26 พค.2560	1มีย.2560	2มีย.2560
งวดที่ 8	10	1,850,000	35	14 กพ.60	20 มีค.60	9 มีย 2560	21 มีย2560	27มีย2560
งวดที่ 9	20	3,700,000	35	21 มีค.60	24 เมย.60	12 มีย 2560	26มีย2560	30มีย2560
รวม	100	18,344,123	360					

ผู้รับจ้างส่งงานจ้างเกินกำหนดการจ้าง ตั้งแต่ 25 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2560 รวม 49 วัน

24เมย.2560 สิ้นสุดสัญญาจ้าง

26พค.2560 ส่งงานงวดที่ 7 1,850,000

25เมย.2560 ถึง 26 พค.2560 คิดค่าปรับ อัตรา วันละ 18,500

จำนวน 32 วัน

วงเงินงวดที่ 7 1,850,000 - 592,000

เหลือส่งเบิก 1258000 บาท 1,240,710.28

9 มีย.2560 ส่งงาน งวดที่ 8 1,850,000

27 พค.2560 ถึง 9 มีย.2560 คิดค่าปรับ อัตรา วันละ 18,500

จำนวน 14 วัน

1,850,000 - 259,000

เหลือส่งเบิก 1,591,000 บาท

12 มีย.2560 ส่งงานงวดที่ 9 3,700,000

10 มีย.2560 12 มีย2560 คิดค่าปรับ อัตรา วันละ 18,500

จำนวน 3 วัน

3,700,000 - 55,500

เหลือส่งเบิก 3,644,500

รวม

จำนวนเงิน	จำนวนวัน	จำนวนเงินปรับ	คงเหลือ
1,850,000	32	592,000	1,258,000.00
1,850,000	14	259,000	1,591,000.00
3,700,000	3	55,500	3,644,500
7,400,000	49	906,500	6,493,500.00