รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505)
ชื่อผู้รายงาน นายวันฉลิม วรศรี
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ปี 2563	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ= เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						94	96	100			94	
1. งบดำเนินงาน		15,234,489	16,148,677			14,533,809	15,341,243	16,148,677				
กิจกรรม / รายการ												
	- แผนการเบิกจ่ายเงิน			14,137,461		1,020,721	595,596	394,899	16,148,677		15,179,756	404,850
	- ผลการเบิกจ่าย			14,344,268	88.83%	430,638			14,774,906.00	91.49		
2. งบลงทุน		2,807,950	2,776,450									
2.1.ค่าครุภัณฑ์												
- ครุภัณฑ์จำนวน 23 รายการ	- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,546,399		230,050			2,776,449	-		
	- ผลการเบิกจ่าย			2,546,399	91.71%	0			2,546,399	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง												
-ไม่ได้รับการจัดสรร	- แผนการเบิกจ่ายเงิน								-	-		
	- ผลการเบิกจ่าย								-	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน		-	-	2,546,399		230,050	0	0	2,776,449	-	2,609,863	63,464
รวมเงินงบลงทุน - ผล		-	-	2,546,399	91.71%	0	0	0	2,546,399	91.71		
3. งบรายจ่ายอื่น/งบวิจัย		850,000	715,704									
3.1 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศโดยใช้แบบจำลอง AERMOD	- แผนการเบิกจ่ายเงิน			686,304		29,400			715,704	-		
	- ผลการเบิกจ่าย			686,304	95.89%	0			686,304	95.89	672,761	-13,542
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)		18,892,439	19,640,831	17,370,164		1,280,171	595,596	394,899	19,640,830	-	18,462,381	454,772
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)		-	-	17,576,971	89.49%	430,638	0	0	18,007,609	91.68		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....-.....
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
- วันที่ 14 ก.ค. รับเงินโอนทันทีในกิจกรรมผู้พิทักษ์โรงเรียน งบ 200,000 บาท โดยเนื้อหาการจ้างงานและการสอนผู้พิทักษ์ไม่ชัดเจน(สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ)
- มีใบจัดซื้อจัดจ้างคงค้างยังไม่ได้ส่งมอบและตัดเงินในระบบ
- งบลงทุนยังไม่ได้รับการตรวจรับและตัดเบิกจ่าย
- ไปราชการไม่ได้ยืมเงินด้วยผู้ยืมติดเงินยืม

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ ....-.....
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ
- งบดำเนินงาน : กลุ่มวัยเบิกจ่ายให้ครบตามแผน, หลังไปราชการให้รีบเบิกภายในกำหนด, กลุ่ม อก.ติดตามใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้ครบPO, กำกับติดตามเงินโอนผู้พิทักษ์ -มอบทุกกลุ่มงาน /อำนวยการ
- งบวิจัย : จัดจ้างทำเล่มรายงานภายในเดือน -มอบ สล.
- งบลงทุน : ให้ส่งมอบครุภัณฑ์ในเดือน -มอบ รพ./อำนวยการ

(นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563