	ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

	กลุ่มอำนวยการ   งานพัสดุ  ศูนย์อนามัยที่ 9  นครราชสีมา

	ปีงบประมาณ 2565

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ภารกิจตามกฎหมาย /แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน
	วัตถุประสงค์
	ความเสี่ยง
	ปัจจัยเสี่ยง
	การประเมินความเสี่ยง
	ลำดับ
ความเสี่ยง

	
	
	
	
	โอกาส
	ผลกระทบ
	ระดับความเสี่ยง
	

	
	
	
	
	
	
	คะแนน
	ระดับ
	

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding)
	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและทันเวลา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกฎ ข้อบังคับของทางราชการ
	การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล 

	มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล ที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
	2
	2
	4
	ปานกลาง
	3

	
	
	การบริหารสัญญา
	ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
	3
	3
	9
	สูง
	2

	
	
	ตรวจรับพัสดุ
	การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา
	4
	4
	16
	สูงมาก
	1









	ความเสี่ยง
	ปัจจัยเสี่ยง
	โอกาส
	ผลกระทบ

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding)
	1.การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล ที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ

	จำนวนการยกเลิกโครงการทั้งหมด
ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1
ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2
ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4
เกินร้อยละ 10 ต่อปี  =5
	ผลการดำเนินงาน
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49 =2
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75 =3
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป =4
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5

	
	2.ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ

	จำนวนงานในการส่งงานล่าช้าทั้งหมด
ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1
ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2
ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4
เกินร้อยละ 10 ต่อปี  =5
	ผลการดำเนินงาน
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49 =2
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75 =3
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป =4
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5

	
	3.การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา



	จำนวนงานในการตรวจรับไม่ได้ทั้งหมด
ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1
ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2
ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3
ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4
เกินร้อยละ 10 ต่อปี  =5

	ผลการดำเนินงาน
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 – 49 =2
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 – 75 =3
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 7๕ ขึ้นไป =4
กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5






	ความเสี่ยง
	ปัจจัยเสี่ยง
	โอกาส
	ผลกระทบ
	คะแนน

	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding)
	1.การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล ที่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
	2
	2
	4

	
	2.ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ
	3
	3
	9

	
	[bookmark: _GoBack]3.การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา
	4
	4
	16
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