

# สัญญาจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๒๘๗๗๘๘

สัญญาเลขที่ ๒๐ /๒๕๕๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา โดย นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พืชระนครพนมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนม มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔ ซอยสว่างพัฒนา ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยนายชัยณรงค์ สีใส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม ที่ นพ.๐๐๐๔๖๙ ลงวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้รับจ้าง " อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๔ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้าง ณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แบบรูปรายการอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แบบเลขที่ ๑๐๗๓๐

จำนวน ๗๑ แผ่น

๒.๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง

จำนวน ๑๓ แผ่น

๒.๓ รายการประกอบแบบการแก้ไขหลอดไฟ เอกสารเลขที่ ก.๕๗/ม.ย./๕๘

จำนวน ๔ แผ่น

๒.๔ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๘๐ หน้า)

จำนวน ๑ เล่ม

๒.๕ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน

เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ (๔๒ หน้า)

จำนวน

(ลงชื่อ)..... เอกชัย เพียรศรีวัชรา .....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ชัยณรงค์ สีใส .....พยาน

(ลงชื่อ)..... [ลายเซ็น] .....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... [ลายเซ็น] .....พยาน




- ๒.๖ งานวิศวกรรมโครงสร้าง (๑๘ หน้า) จำนวน ๑ เล่ม
- ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓
  - ข้อกำหนดและรายละเอียด การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๗ งานสถาปัตยกรรม (๓๕ หน้า) จำนวน ๑ เล่ม
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
- ๒.๘ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๕๓ หน้า) จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
- ๒.๙ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (๖๐ หน้า) จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๐ งานวิศวกรรมเครื่องกล (๙๔ หน้า) จำนวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แยกแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓
  - รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณ น้ำยาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
- ๒.๑๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๓ แผ่น
- ๒.๑๒ ใบยื่นข้อเสนองการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๑๓ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน ๑ แผ่น
- ๒.๑๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๑๕ กำหนดวงงาน-วงเงิน จำนวน ๔ แผ่น
- ๒.๑๖ อื่นๆ จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาสามแยกปึกธงชัย นครราชสีมา เลขที่ ๐๓๕๘๑๘๑๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ และตามใบเสร็จรับเงิน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เล่มที่ ๓๑๘๔ เลขที่ ๗๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % จำนวน ๑,๒๑๐,๒๘๐.๓๗ บาท (-หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบบ้างเจ็ดสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ จำนวน ๙ งวด ระยะเวลา ๓๖๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕% (ร้อยละ ๕ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.- บาท (-เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรั้วล้อมสถานที่ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง และ

- ๑.๑ ถมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ปักผัง พร้อมส่งแบบผัง
- ๑.๓ ทดสอบคุณสมบัติของดิน (BORING TEST) พร้อมส่งผลทดสอบ
- ๑.๔ ทำเสาเข็มเจาะ พร้อมทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและส่งรายงานผลการทดสอบ
- ๑.๕ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (PILF LOAD TEST) พร้อมส่งรายงานผลทดสอบ
- ๑.๖ ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
- ๑.๗ หล่อถังเก็บน้ำ คสล.
- ๑.๘ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมงานฐานรองโครงสร้าง คสล.
- ๑.๙ ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ  $\pm 0.00$  เมตร บริเวณอาคาร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....  ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ).....  พยาน

(ลงชื่อ).....  ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....  พยาน



งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๒% (ร้อยละ ๑๒ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๐,๐๐๐.- บาท  
(-สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
  - ๒.๒ หล่อเสารับคานชั้นที่ ๒
  - ๒.๓ ฝังท่อ SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑
  - ๒.๔ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๑
  - ๒.๕ หล่อทางลาดชั้นชั้นที่ ๑
  - ๒.๖ ส่งแบบ SHOP DRAWING, แบบขยายการติดตั้ง และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบทุกระบบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๒% (ร้อยละ ๑๒ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๒๐,๐๐๐.- บาท  
(-สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๒
  - ๓.๒ หล่อเสารับคานชั้นหลังคา
  - ๓.๓ ฝังท่อ SLEEVE, ฝังท่อ CONDUIT, ฝังอุปกรณ์งานระบบทุกระบบ ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒
  - ๓.๔ หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละ ๑๕ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๕,๐๐๐.- บาท  
(-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๔.๑ หล่อคาน คสล. ชั้นหลังคา
  - ๔.๒ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๑
  - ๔.๓ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
  - ๔.๔ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๑
  - ๔.๕ ฝังกล่องรับปลั๊ก-สวิทช์ ชั้นที่ ๑
  - ๔.๖ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ ๑
  - ๔.๗ เดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑
  - ๔.๘ เดินท่อส่งลมระบบระบายอากาศชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน



งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๘% (ร้อยละ ๘ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ ติดตั้งโครงหลังคา
- ๕.๒ มุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อน
- ๕.๓ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นที่ ๒
- ๕.๔ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒
- ๕.๕ ฉาบปูนภายใน
- ๕.๖ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ชั้นที่ ๒
- ๕.๗ ฝังกล่องรับปลั๊ก-สวิตซ์ ชั้นที่ ๒
- ๕.๘ ติดตั้งท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ ๒
- ๕.๙ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบประปา-สุขาภิบาลพร้อมส่งผลทดสอบ
- ๕.๑๐ เดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒
- ๕.๑๑ เดินท่อส่งลมระบบระบายอากาศชั้นที่ ๒
- ๕.๑๒ ทดสอบ (TEST) ท่อระบบปรับอากาศพร้อมส่งผลทดสอบ
- ๕.๑๓ เดินท่อสำหรับสายไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและฟอกอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙,

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๘% (ร้อยละ ๘ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.- บาท  
(-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๖.๑ ฉาบปูนภายนอก
- ๖.๒ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ)
- ๖.๓ ปูกระเบื้องเซรามิคพื้น ผนัง ห้องน้ำ
- ๖.๔ ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างอลูมิเนียม
- ๖.๕ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและฟอกอากาศ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐,

งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๑๐% (ร้อยละ ๑๐ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท  
(-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


- ๗.๑ ติดตั้งกรอบบานประตู – หน้าต่าง อลูมิเนียม
- ๗.๒ ติดตั้งบานประตู พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- ๗.๓ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานระบบ) พร้อมบัวฝ้าเพดาน
- ๗.๔ ติดตั้งฝ้าชายคา
- ๗.๕ ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ และติดตั้งวัสดุผิวพื้น
- ๗.๖ กรูกระเบื้องเซรามิคผนัง และติดตั้งวัสดุผิวผนัง
- ๗.๗ ปรับปูนทรายรองพื้น – เตรียมผิวพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง
- ๗.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....พยาน



- ๗.๙ ติดตั้งหลังคาหลุมทางลาด โครงเหล็กมุงแผ่นโพลีคาร์บอเนต
- ๗.๑๐ ทาสีรองพื้นอาคาร
- ๗.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, พัฒนาระบายอากาศและเครื่องฟอกอากาศ
- ๗.๑๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ทำกับที่

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ /

งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๑๐% (ร้อยละ ๑๐ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๘.๑ ติดตั้งกระจก
- ๘.๒ ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์
- ๘.๓ ติดตั้งตู้ MDB และติดตั้ง LOAD CENTER
- ๘.๔ ติดตั้งระบบวิทยุ - โทรทัศน์รวม (MATV)
- ๘.๕ ติดตั้งระบบโทรศัพท์
- ๘.๖ ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล
- ๘.๗ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ๘.๘ ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
- ๘.๙ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER)
- ๘.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร, ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร
- ๘.๑๑ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) + ชุดควบคุม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ /

งวดที่ ๙ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละ ๒๐ ของเงินสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๙.๑ ปูกระเบื้องยาง
- ๙.๒ ติดตั้งบัวเชิงผนัง
- ๙.๓ ติดตั้งราวจับ, ราวทรงตัว และราวกันตก
- ๙.๔ ติดตั้งแผงบังตา
- ๙.๕ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) ติดตั้งป้ายไฟแจ้งทางออก (EXIT LIGHT)
- ๙.๖ ติดตั้งถังเคมีดับเพลิง
- ๙.๗ ทดสอบ (TEST - RUN) ระบบทุกระบบ
- ๙.๘ ส่งผลการทดสอบ (TEST - RUN) ระบบทุกระบบ

โดยมีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกรของระบบต่างๆทุกระบบรับรองในผลการทดสอบ

- ๙.๙ ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆทุกระบบพร้อมแนบการใช้งาน บำรุงรักษา กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน

(ลงชื่อ)...../นอ.ส.๗.....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....พยาน

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....พยาน



๙.๑๐ ส่งแบบก่อสร้างจริง AS - BUILT DRAWING ของงานทุกระบบ

๙.๑๑ ทาสีอาคาร

๙.๑๒ ทำความสะอาดอาคาร

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา  
ทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน) ครบกำหนดวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้  
สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๘

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทธนครพนม  
ก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๖๐๔-๒๑๙๐๖๖-๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด  
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน  
ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถ  
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อ  
ใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตาม  
สัญญา


ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้  
ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ  
บกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน  
แห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการ  
นี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปิดทึบไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง  
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน



ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วง อีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจ นั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง



ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุ สดวสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น



ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่า สินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ ผู้รับจ้างหรือ ผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้ง หลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ)..........พยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ)..........พยาน





ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาหากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน



ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๘,๕๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งสำหรับหัวหน้าผู้ควบคุมงาน เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๕๐.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้า ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ถูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน



ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร


ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือ แบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศ มายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..........พยาน



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสัญญา ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พร.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๒๑.๑ ช่างไฟฟ้า
- ๒๑.๒ ช่างก่อสร้าง
- ๒๑.๓ ช่างเครื่องกล
- ๒๑.๔ ช่างสุขาภิบาล

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดระดับดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. ให้ผู้รับจ้างจัดทำ และติดตั้งแผ่นป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยจัดทำตามแบบที่แนบท้ายสัญญา และมีรายละเอียดในประกาศดังนี้

๑. ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๒.๑ ปริมาณงานก่อสร้าง

๒.๒ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์


๒.๓ วงเงินค่าก่อสร้าง

๒.๔ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

(ลงชื่อ)  (นายชัยณรงค์ สีใส)



(ลงชื่อ)  พยาน  
(นายนิธิรัตน์ บุญตานนท์)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  พยาน  
(นางประนอม นามกลาง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ





เล่มที่ 3184

เลขที่ 78

ใบรายการ ส่งเรือหางเฒ่า ๑ นครราชสีมา ๑๑ กรมพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ได้รับเงินจาก การขนส่งสินค้ารถ กิ่งระยองนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	รับเงินเมื่อชำระประกันสัญญา กรมก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ -	925,000 -
	สมุดบัญชีสงอายุ สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๕๙	
	เช็คเลขที่ ๐๒๕๘๑๘๑๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙	
	ธนาคารนครไทย สาขาสามแยกโคราชชัย นครราชสีมา	
จำนวนเงิน	<b>๙๒๕,๐๐๐.-</b> (ตัวอักษร)	925,000 -

ลงชื่อ..... (นางกรรณารัตน์ ครอบบุญผู้รับเงิน)  
ตำแหน่ง..... พนักงานธุรการ.ส.๓.....