

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามพร.บ.ปี 2564	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ติดลบ= เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	28			9	
1. งบดำเนินงาน	13,695,932.00	5,732,100.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		1,103,591.00	1,667,450.00	3,154,239.00	5,925,280.00		1,232,633.88	-40,498.12
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		1,273,132.00			1,273,132.00	9.30		
2. งบลงทุน	10,081,500.00	10,081,500.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,338,500.00	7,338,500.00	0.00		0.00	0.00	9,881,500.00	9,881,500.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00			0.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,743,000.00	2,743,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00			0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน			0.00		0.00	0.00	9,881,500.00	9,881,500.00	-	907,335.00	907,335.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	23,777,432.00	15,813,600.00	-		1,103,591.00	1,667,450.00	13,035,739.00	15,806,780.00	-	2,139,968.88	866,836.88
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	0.00	0.00	1,273,132.00	0.00	0.00	1,273,132.00	5.35		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)-.....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบประมาณโอนมาช่วงต้นเดือน พ.ย. 63 และได้รับ 40%ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทำให้เวลาดำเนินการกระชั้นชิด

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ-.....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

งบดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน งบลงทุนได้ทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงติดตามและส่งมอบ

(นายประสาน ชัยวิรัตน์ะ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563