


รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามพร.บ.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2565	ก.พ. 2565	มี.ค. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					39	45	50			50	
1. งบดำเนินงาน	8,665,630.00	4,261,355.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,688,291.05		692,073.00	520,879.00	551,484.00	4,452,727.05		4,332,815.00	223,794.32
- ผลการเบิกจ่าย			2,688,291.05	31.02	516,701.00	625,682.63	278,346.00	4,109,020.68	47.42		
2. งบลงทุน	29,125,799.40	29,125,799.40									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์	18,325,799.40	18,325,799.40									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			985,799.40		0.00	890,000.00	0.00	1,875,799.40			
- ผลการเบิกจ่าย			985,799.40	5.38	0.00	890,000.00		1,875,799.40			
2.2 สิ่งก่อสร้าง	10,800,000.00	10,800,000.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			720,000.00		490,000.00	490,000.00	0.00	1,700,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย			720,000.00	6.67	490,000.00	490,000.00		1,700,000.00			
รวมเงินลงทุน - แผน			1,705,799.40		490,000.00	1,380,000.00	0.00	3,575,799.40	-	14,562,899.70	10,987,100.30
รวมเงินลงทุน - ผล			1,705,799.40	5.86	490,000.00	1,380,000.00	0.00	3,575,799.40	12.28		
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	37,791,429.40	33,387,154.40	4,394,090.45		1,182,073.00	1,900,879.00	551,484.00	8,028,526.45	-	18,895,714.70	11,210,894.62
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	4,394,090.45	11.63	1,006,701.00	2,005,682.63	278,346.00	7,684,820.08	20.33		

- สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) หน่วยงานมีงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายในระบบ GFMS
- มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ
 - จัดทำบันทึกข้อความถึงกรมอนามัย เรื่องขอรับงบประมาณที่จัดสรรหน่วยงานเพิ่มเติม (งบดำเนินงาน) จำนวน 410,000บาท เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 (บรย.)
 - ติดตามรายการงบลงทุนในรายการที่ยังไม่ PO จำนวน 2 รายการ คือ ชุดตรวจคุณภาพน้ำฯ และ ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย (อก./รพ./สล.)


 (นายพีระยุทธ สาธุกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เลขที่ สธ 0219.01 / 676/60
วันที่ 15 มี.ค. 2565
เวลา 14.07 น.

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑

ที่ สธ.๐๙๑๙.๐๗ /

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ตามข้อกำหนด กองคลัง กรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงาน จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานผลต่อไป จะเป็นพระคุณ

วันเฉลิม วรศรี

(นายวันเฉลิม วรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ผอ.ศูนย์

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

จิราวรรณ ชงจิริด

(นางสาวจิราวรรณ ชงจิริด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ทรงอิ

วอ.บ.บ.บ. บ.บ.บ.

พิระยุทธ

(นายพิระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา