

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพร.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			75	
1. งบดำเนินงาน	8,665,630.00	6,385,416.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			4,366,410.68		590,524.40	770,641.40	657,839.52	6,385,416.00			
- ผลการเบิกจ่าย			4,366,410.68	50.39	718,059.69	789,052.06	183,039.00	6,056,561.43	69.89	6,499,222.50	442,661.07
รายละเอียดแผนเบิก											
รายการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์					261,811.40	261,811.40	183,177.20				
รายการขับเคลื่อนโครงการ					328,713.00	508,830.00	474,662.32				
รายละเอียดผลเบิก											
รายการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์					265,442.00	249,794.00	0.00				
รายการขับเคลื่อนโครงการ					452,617.69	539,258.06	183,039.00				
2. งบลงทุน	29,393,799.40	29,393,799.40									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์	18,593,799.40	18,593,799.40									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			16,185,799.40		268,000.00	14,310,000.00	0.00	30,763,799.40			
- ผลการเบิกจ่าย			1,875,799.40	10.09	268,000.00	0.00		2,143,799.40			
รายละเอียดแผนเบิก											
รายการที่1 เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม (งบลงทุนเหลือจ่าย)					268,000.00	0.00	0.00				
รายการที่2 ชุดตรวจคุณภาพน้ำ 20 พารามิเตอร์					0.00	14,310,000.00	0.00				
รายละเอียดผลเบิก											
รายการที่1 เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม					268,000.00	0.00	0.00				
รายการที่2 ชุดตรวจคุณภาพน้ำ 20 พารามิเตอร์					0.00	0.00	0.00				
2.2 สิ่งก่อสร้าง	10,800,000.00	10,800,000.00									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,792,000.00		1,001,000.00	728,000.00	910,000.00	5,431,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย			1,700,000.00	15.74	0.00	0.00		1,700,000.00			
รายละเอียดแผนเบิก											
อาคารพักพยาบาล24ห้อง งวดที่1-2/8					2,093,000.00	0.00	0.00				
อาคารพักพยาบาล24ห้อง งวดที่3/8					0.00	728,000.00	0.00				

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามพรบ.ปี 2565	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			75	
อาคารพิภพบาล24ห้อง งวดที่4/8 รายละเอียดผลเบิก					0.00	0.00	910,000.00				
อาคารพิภพบาล24ห้อง งวดที่1-2/8					0.00	0.00	0.00				
อาคารพิภพบาล24ห้อง งวดที่3/8					0.00	0.00	0.00				
อาคารพิภพบาล24ห้อง งวดที่4/8					0.00	0.00	0.00				
รวมเงินงบลงทุน - แผน			18,977,799.40		1,269,000.00	15,038,000.00	910,000.00	36,194,799.40	-	22,045,349.55	18,201,550.15
รวมเงินงบลงทุน - ผล			3,575,799.40	12.17	268,000.00	0.00	0.00	3,843,799.40	13.08		
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	38,059,429.40	35,779,215.40	23,344,210.08		1,859,524.40	15,808,641.40	1,567,839.52	42,580,215.40	-	28,544,572.05	18,644,211.22
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	7,942,210.08	20.87	986,059.69	789,052.06	183,039.00	9,900,360.83	26.01		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- งบลงทุนรายการชุดตรวจคุณภาพน้ำ 20พารามิเตอร์ เหลือรายการเครื่องวัดความขุ่น ติดปัญหาเรื่องประเทศผู้ผลิต (เชียงใหม่) อยู่ในระหว่างการปิดประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด
- งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารพิภพบาล24ห้อง ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

- งบลงทุน เรียกผู้รับเหมามาพูดคุยและกำกับติดตามการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา
- งบดำเนินงาน ประชุมทบทวนการใช้งบประมาณในกิจกรรมและกำกับรายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการรายเดือนตามมติที่ประชุม



(นางสาวกัญทิมา เหมพรหมราช)
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
เลขที่ สธ 0919.0/1151/65
วันที่ 15 มิ.ย. 2565
เวลา 13.27 น.

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑

ที่ สธ.๐๙๑๙.๐๗ /

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ตามข้อกำหนด กองคลัง กรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงาน จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ให้รายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ


วินเฉลิม วรศรี

(นายวินเฉลิม วรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ผอ.ศูนย์ฯ

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา



(นางสาวจีรวรรณ ชงจังหวด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน



(นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา