

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และ ผ่านระบบ Video Conference : Zoom meeting

ผู้เข้าประชุม

| | | | |
|-------------------|------------|--|------------------------------|
| ๑. นายพีระยุทธ | सानุกุล | ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา | ประธาน |
| ๒. นางสาวกันทิมา | เหมพรหมราช | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) | กรรมการ |
| ๓. นางสาวฉนวน | เพ็ชรนิล | ทันตแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวจิรวรรณ | ชงจังหวัด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๕. นางอารยา | อินดี๊ะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางมริชฎา | แสงพรหม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางสถาพร | เป็นตามวา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ |
| ๘. นายวันเฉลิม | วรศรี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เลขานุการ |
| ๙. นายก้องเกียรติ | ขอดผักแว่น | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวศินาท | แขนอก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| ๑. นายภรวิทย์ | อนันต์ดิลลฤทธิ | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๒. นางชัชฎา | ประจูดทะเล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นายสินศักดิ์ชนม์ | อุ้นพรมมี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔. นางนภัค | นิธิวิจิตร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวนาตยานี | เสียงหนู | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวอัมพร | สมพงษ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗. นางทรงคุณ | ศรีดวงโชติ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |

ผู้ร่วมประชุม

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|------|
| ๑. นางนันทิษา | แปะกระโทก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | วท |
| ๒. นางจิรภา | ผ่องแพ้ว | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | วรร. |
| ๓. นางสาวบุษรินทร์ | พูนนอก | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | ผส. |
| ๔. นางสาวอัญชลี | ภูมิจันทิก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | มด. |
| ๕. นางสาวสุธิดา | เกตุดุดชา | นักทรัพยากรบุคคล | บรย. |
| ๖. นางนิตยา | สาสวน | เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | กส. |

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ นโยบายเข้มมุ่งการบริหารแผนงานและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายแพทย์พีระยุทธ สานุกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ประธานการประชุม โดยได้มอบนโยบายในการทำงานดังนี้

- นโยบายเข้มมุ่งการบริหารแผนงานและงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามประกาศมาตรการ/แนวทางการติดตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งในงบดำเนินงาน งบลงทุน โดยให้ยึดหลักในการทำแผน ๕ แบบคือ

- ๑) แผนงาน ต้องมีมีแผนงานที่ชัดเจน วัดผลได้ว่าเราต้องการได้อะไรบ้าง
 - ๒) แผนเงิน ต้องมีการเร่งรัด เบิกจ่าย และแนวทางในการยืมเงินให้ถูกต้อง
 - ๓) แผนคน ต้องมีการวางแผนคนในการทำกิจกรรมให้ครอบคลุม ครบถ้วน
 - ๔) แผนเวลา ต้องมีระยะเวลาที่กำหนดแล้วเสร็จให้ชัดเจน เหมาะสม
 - ๕) แผนสำรอง ต้องมีแผนสำรองใช้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหลักได้
- มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอในที่ประชุมพิจารณา

๒.๑ ทบทวนเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เรื่องการแจ้งแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งที่ ๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ โดยมีนายแพทย์พิระยุทธ สาณกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการเบิกจ่าย (พ.ย.๖๔) และแผนการปฏิบัติการ (ธ.ค.๖๔) งบดำเนินงาน

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน นำเสนอรายงานผลดังนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๙ ได้รับจัดสรร(เต็มปี) ๓๘,๐๕๔,๘๓๐ บาท ได้รับตามระบบ GFMS ๓๓,๖๖๘,๕๕๕ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สิ้นเดือน พ.ย.๖๔ เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๔๐,๕๕๒ บาท คิดเป็นการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๙.๐๓ แบ่งเป็น งบดำเนินงาน ร้อยละ ๖.๘๙ เป็นงบลงทุนร้อยละ ๓.๓๓

ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร(เต็มปี) ๘,๖๒๓,๖๓๐ บาท ได้รับตามGFMS ๔,๒๓๗,๓๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย ๖.๘๙

แผนการเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ มี ๒๒ กิจกรรม งบประมาณ ๓๒๒,๔๕๕ บาท แบ่งเป็น ภารกิจหลัก ๑๕ กิจกรรม ภารกิจสนับสนุน ๗ กิจกรรม

นำเสนอข้อค้นพบจากการติดตามการเบิกจ่าย พบว่า ๑)หลายกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการตามเดือนที่กำหนด เช่น จัดประชุมภายในหน่วยงาน, จัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อความรู้ (เลื่อนออก) ๒) ใช้เงินน้อยกว่าแผน เช่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใช้ Zoom

นำเสนอรายงานจำนวนครั้งการปรับกิจกรรมในโครงการ เดือน พ.ย.๖๔ มีการปรับจำนวน ๒ ครั้ง ใน ๒ โครงการ โดยทั้งหมดเป็นการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

- แจ้งในที่ประชุมให้กลุ่มงานดำเนินการตามมาตรการ มาตรการ/แนวทางการติดตามแผนงานโครงการ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่หน่วยงานกำหนด

- จากมติในที่ประชุมถ้ามีเงินในการเบิกจ่ายทำกิจกรรมคงเหลือให้นำกลับเข้าคืนกองกลาง

๒.๓) รายงานผลการเบิกจ่าย (พ.ย.๖๔) และแผนการปฏิบัติการ (ธ.ค.๖๕) งบลงทุน

นายก้องเกียรติ ขอดพักแว่น กลุ่มอำนาจการ นำเสนอ รายงานผล ดังนี้ งบลงทุนได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๒๙,๔๓๑,๒๐๐ บาท เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๘ รายการ วงเงิน ๑๘,๓๕๕,๘๐๐ บาท รายการปรับปรุง/สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๑,๐๗๕,๔๐๐ บาท

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ วงเงิน ๑,๘๘๕,๘๐๐ บาท, ไตรมาสที่ ๒ วงเงิน ๑๖,๐๔๐,๐๐๐ บาท, ไตรมาสที่ ๓ วงเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๔ วงเงิน ๙,๓๖๕,๔๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือน พ.ย. ๖๔ เป็นเงิน ๙๗๘,๙๙๙.๔๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์



มติที่ประชุม รับทราบ ประธานการประชุมกำชับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่าย ในรายการสิ่งก่อสร้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้ว ก่อนเดือน มี.ค. ๖๕ และให้เร่งรีบดำเนินการในรายการงบลงทุนที่มีมูลค่าสูง คือ ชุดเครื่องตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค ๒๐ พารามิเตอร์ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

- ให้กลุ่มงาน กส. เร่งดำเนินการทำโปรแกรมปฏิทินกิจกรรมของศูนย์ เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานสามารถใส่ข้อมูลการจัดทำกิจกรรมประจำเดือนของแต่ละกลุ่มงานได้
- นัดประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ก้องเกียรติ ขอดผักแว่น ผู้สรุปรายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting


