

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และระบบประชุมทางไกล Zoom meeting

**ผู้เข้าประชุม**

๑. นางสาวกันทิมา	เหมพรหมราช	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	รองประธาน
๒. นางสาวจิรวรรณ	ชงจันทรัด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางนงภัค	นิธิวิจิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวนาตยานี	เชียงใหม่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางทรงคุณ	ศรีดวงโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๖. นางสาวอัมพร	สมพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางสถาพร	เป็นตามวา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นายวันเฉลิม	วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	เลขานุการ
๙. นายก่อเกียรติ	ขอดผักแว่น	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวศินาท	แขนอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้ไม่เข้าประชุม**

๑. นายพิระยุทธ	सानุกุล	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ประธาน
๒. นายภรวิทย์	อนันต์ดิลลฤทธิ	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวณมน	เพ็ชรนิล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางชัชฎา	ประจูดทะเล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายสินศักดิ์ชนม์	อุ้นพรมมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางอารยา	อินตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นางมริชฎา	แสงพรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ

**ผู้ร่วมประชุม**

๑. นางสาวอัญชลี	ภูมิจันทิก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กลุ่ม มด.
๒. นางจิรภา	ผ่องแผ้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่ม พร.
๓. นางสาวบุษรินทร์	พูนนอก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่ม ผส.
๔. นางสุกัญญา	วัชรประทีป	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่ม ผส.
๕. นายศมกานต์	ทองเกลี้ยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กลุ่ม สล.
๖. นางณิษกมล	กริมพิมาย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กลุ่ม บรย.
๗. นางสาวสุธิดา	เกตุดุดชา	นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่ม บรย.
๘. นางพัชรี	ถ้ายขุนทด	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กลุ่ม ทต.

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๕

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ และนำรายงานขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ โดยที่ประชุมรับรองการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบลงทุน)

นายก้องเกียรติ ขอดผักแว่น กลุ่มอำนวยการ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

๓.๑.๑ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๒๙,๑๒๕,๗๙๙.๔๐ บาท จำนวน ๑๓ รายการ แบ่งเป็น หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ เป็นหมวดครุภัณฑ์ ๑๘,๓๒๕,๗๙๙.๔๐ บาท จำนวน ๙ รายการ

๓.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๗๕,๗๙๙.๔๐ จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายกรมอนามัย (เป้าหมาย ๔๕ %)

๓.๑.๓ รายการที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ คือ

๑. ชุดเครื่องตรวจคุณภาพน้ำ ๒๐ พารามิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๔,๓๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ แล้ว จะเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๕ คาดว่าจะได้ทำสัญญาในช่วงไม่เกินวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕

ความเสี่ยงในการดำเนินงานและการแก้ไข : คณะกรรมการพิจารณาราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด เพื่อจะสามารถที่จะดำเนินการประกวดราคาและเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากทำสัญญา (ประมาณไม่เกินเดือน ก.ค. ๖๕)

๒. ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท ได้ร่างประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding ครั้งที่ ๑ แล้วมีผู้เสนอราคา ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด ทำการร่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๘ วัน คาดว่า จะได้ดำเนินการทำสัญญาไม่เกินวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕

ความเสี่ยงในการดำเนินงานและการแก้ไข : คณะกรรมการพิจารณาราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด ถึงจะสามารถดำเนินการทำสัญญาได้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากทำสัญญา (ประมาณไม่เกินเดือน ก.ค.๖๕ เนื่องจากเป็นรายการที่ได้รับมาเป็นครุภัณฑ์ แต่ต้องมีการสร้างบ่อ ลิฟท์ขนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมด้วย อาจทำให้การเบิกจ่ายได้ไม่เร็วกว่ากำหนดที่ต้องการ)

๓. ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ได้ประกวดราคาด้วยวิธี E-bidding แล้วได้ทำสัญญาแล้ว โดยกำหนดเบิกจ่ายทั้งหมด ๘ งวดงานและงวดเงิน คาดว่า จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดภายในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ความเสี่ยงในการดำเนินงานและการแก้ไข : ผู้ควบคุมต้องควบคุมการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด และถูกต้อง ครบถ้วน ที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงานงวดเงิน คาดว่า จะเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑ และ งวดที่ ๒ พร้อมกัน)

งวดที่	ประมาณวันที่	จำนวนเงินคาดว่าจะเบิกจ่าย (บาท)
๑	๒๕ ก.พ. ๖๕	๑,๐๙๒,๐๐๐
๒	๖ เม.ย. ๖๕	๑,๐๐๑,๐๐๐
๓	๑๖ พ.ค. ๖๕	๗๒๘,๐๐๐
๔	๒๕ มิ.ย. ๖๕	๙๑๐,๐๐๐
๕	๔ ส.ค. ๖๕	๖๓๗,๐๐๐

๖	๑๓ ก.ย. ๖๕	๘๑๙,๐๐๐
๗	๒๓ ต.ค. ๖๕	๑,๒๗๔,๐๐๐
๘	๒๒ ธ.ค. ๖๕	๒,๖๓๙,๐๐๐

**มติที่ประชุม** รับทราบ ประธานกำชับให้มีการดำเนินการตามที่น่าเสนอ

### ๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่าย (งบดำเนินงาน)

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ โดย ศูนย์อนามัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน+งบลงทุน) เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๒๐.๒๔ ต่ำกว่า เป้าหมายกรมอนามัย (เป้าหมายกรม ร้อยละ๔๕) แบ่งเป็น ๑.๑) งบดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๔๗.๐๒ สูงกว่า เป้าหมายกรมอนามัย (เป้าหมายกรม ร้อยละ๔๕) ๑.๒) งบลงทุน เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๑๒.๒๘ ต่ำกว่าเป้าหมายกรมอนามัย (เป้าหมายกรม ร้อยละ๔๕)

๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ ดำเนินการแล้ว ๑๐๔ กิจกรรม จากทั้งหมด ๑๔๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๒ ของแผนปฏิบัติการ

๓.๒.๓ เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน มี.ค. ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน ๔,๓๓๒,๘๑๕ บาทของงบประมาณ ๘,๖๖๕,๖๓๐ บาท ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๗๔,๓๙๙.๖๘ บาท ในเดือน มี.ค. จึงต้องเบิกเพิ่ม ๒๕๘,๔๑๖ บาท

๓.๒.๔ แผนเบิกจ่ายเดือน มี.ค. จำนวน ๒๘ กิจกรรมย่อย ภายใต้ ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๔๗๕,๕๔๕ บาท เป็นกิจกรรมภารกิจหลักจำนวน ๑๕ กิจกรรม (กลุ่ม มต. ๓ กิจกรรม, วร. ๒ กิจกรรม, วท. ๔ กิจกรรม, ผส. ๒ กิจกรรม, สส. ๔ กิจกรรม) เป็นกิจกรรมภารกิจสนับสนุน ๑๓ กิจกรรม (กส.และคณะกรรมการ HL ๔ กิจกรรม, คณะกรรมการ HR ๒ กิจกรรม, รพ. ๑ กิจกรรม, ทต. ๑ กิจกรรม, บรย. ๕ กิจกรรม)

**มติที่ประชุม** รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

#### ๔.๑ รายงานแผนปฏิบัติการในระบบ DOC

นางสถาพร เป็นตามวา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC กรมอนามัย ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ ดำเนินการแล้ว ๑๐๔ กิจกรรม จากทั้งหมด ๑๔๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๒ ของแผนปฏิบัติการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

#### ๔.๒ การจัดประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน

นายวันเฉลิม วรศรี กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้นำเสนอการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน ดังนี้

๔.๒.๑ กำหนดการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือน ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕) กำหนดไว้วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ใช้ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และผ่านระบบ Zoom meeting กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๙ จำนวน ๘๐ คน ในการนำเสนอกำหนดนำเสนอกลุ่มงานละ ๑๕ นาที ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะ ๑๕ นาที โดยกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น ผู้บริหาร ๔ คน, กลุ่ม ออก. ๖ คน, บรย. ๖ คน, กส. ๘ คน, รพ. ๒๐ คน, กลุ่ม มต. ๖ คน, วิทยเวียน ๕ คน, วิทยรุ่น ๔ คน, วิทยทำงาน ๗ คน, สูงอายุ ๕ คน, สิ่งแวดล้อม ๙ คน และขอความอนุเคราะห์แต่ละกลุ่มงาน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๒.๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (เดือน ต.ค.๖๔ – มี.ค.๖๕) กรอบการนำเสนอ มี ๓ หัวข้อ คือ ๑. สถานการณ์ตามตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด, Gap, ข้อเสนอแนะ ๒.รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมตามแผน, ผลการดำเนินงาน, ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ภาพถ่ายกิจกรรม ๓.แผนการดำเนินงาน ๖ เดือนหลัง ประกอบด้วย กิจกรรม, ระยะเวลาดำเนินการ, งบประมาณ

#### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๔.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน

#### ๔.๓.๑ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

นางสถาพร เป็นตามวา กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
แผนเดือน มี.ค. ๖๕

- การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๑๒,๐๐๐ บาท กำหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
- การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ (รอบ๑) ๖๗,๓๔๕ บาท ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจราชการครบทั้ง ๔ จังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงาน ตก.๑ และตก.๒ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย มีข้อสังเกต : งบประมาณใช้จริง ๘๐,๙๐๒ สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้

- การประชุม คกก.ติดตามแผน/เร่งรัด ไม่ใช้งบประมาณ กำหนดวันที่ ๔ มีนาคม ๖๕
- การประชุม คกก. กบศ. ๕๖๐ บาท กำหนดวันที่ ๑๐ มีนาคม ๖๕
- การศึกษาดูงานระบบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๙ ไม่ใช้งบประมาณ กำหนดวันที่ ๒๙ มีนาคม ๖๕

#### ๔.๓.๑ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

นางสาวอัญชลี ภูมิจันทิก กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
ผลเดือน ก.พ. ๖๕ กิจกรรมที่ ๑.๗ รมรณรงค์การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์การโควิด ๑๙ ในวันวาเลนไทน์ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๑๐ ก.พ.๖๕ กิจกรรม ๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ ทักษะให้มีความรู้เรื่องพ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ และนิเทศติดตามการดำเนินงาน ๔,๓๕๐ บาท ดำเนินการ ๑๑ ก.พ.๖๕

แผนเดือน มี.ค. ๖๕ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus (เมย , มิย ๖๕) งบประมาณ ๒,๒๒๐ บาท เยี่ยมนิเทศติดตาม สอน.รมโพธิ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๗ มี.ค.๖๕

#### ๔.๓.๒ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

นางอัมพร สมพงษ์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
ผลเดือน ก.พ.๖๕ กิจกรรมที่ ๒.๙ จัดประชุม “พัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นในการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามแนวชีวิตยุคใหม่โดยผ่านระบบออนไลน์” เบิกจ่าย ๓,๕๕๐ บาท กิจกรรมที่ ๑๓ จัดประชุมประสานความร่วมมือเด็กพิเศษ เบิกจ่าย ๘,๓๕๐ บาท

แผนเดือน มี.ค. ๖๕ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยผ่านระบบออนไลน์” ๕,๖๕๐ บาท มีอุปสรรคในการดำเนินงานเนื่องจากมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินงาน ทางกลุ่มวัยจะขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมเช่นเรื่องก้าวทำใจ

#### ๔.๓.๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

นางจิรภา ผ่องแผ้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการกลุ่มวัยรุ่น ไตรมาส ๑ ใช้งบไป ๔๗.๘๓

สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	กลุ่มงาน	แผนงาน/กิจกรรม	มีนาคม
๑	อำนวยการ	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	๒๖๒,๒๒๗
๒	แม่และเด็ก	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus	๒,๒๒๐
๓	วัยเรียน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ” การพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	๕,๖๕๐
๔	วัยรุ่น	จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดนครราชสีมา	๑๔,๐๐๐
๕	วัยรุ่น	จัดจ้างทำวีดิทัศน์ อปท. เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๒๕,๐๐๐
๖	วัยรุ่น	สรรหา อปท. แหล่งเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑๑,๓๔๐
๗	วัยทำงาน	ขับเคลื่อนการดำเนินงานเมนูสุขภาพในร้านอาหารที่ลงทะเบียนผ่าน TSC	๗,๘๔๐
๘	วัยทำงาน	ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ	๑,๗๒๐
๙	วัยทำงาน	เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขต และหน่วยงาน	๑,๙๒๐
๑๐	วัยทำงาน	เยี่ยมเสริมพลังการสร้างความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ	๑๕,๕๒๐
๑๑	สูงอายุ	จัดอบรมฟื้นฟู Care Manager	๓๐,๐๐๐
๑๒	สูงอายุ	ประชุมถอดบทเรียนเมืองที่เป็นมิตรฯ	๑๕,๓๒๐
๑๓	สูงอายุ	ประชุมเตรียมความพร้อมพื้นที่ IMC/LTC	๕,๒๐๐
๑๔	สิ่งแวดล้อม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเหตุร้องเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	๗,๐๘๐
๑๕	สิ่งแวดล้อม	จัดประชุมNode สิ่งแวดล้อม	๑๑,๕๐๐
๑๖	สิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่ประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียในเรือนจำ	๓,๐๐๐

ลำดับ	กลุ่มงาน	แผนงาน/กิจกรรม	มีนาคม
๑๗	สิ่งแวดล้อม	ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานประปา อปท. , ประปาภูมิภาค	๓,๐๐๐
๑๘	ขับเคลื่อนยุทธฯ	การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน	๑๒,๐๐๐
๑๙	ขับเคลื่อนยุทธฯ	การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน	๕๖๐
๒๐	การจัดการเทคโนโลยีฯ	กิจกรรม lunch symposium hybrid สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและความผูกพันองค์กร	๓,๒๐๐
๒๑	การจัดการเทคโนโลยีฯ	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	๒๒,๒๐๐
๒๒	สื่อสารฯ	อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	๒๒,๒๐๐
๒๓	โรงพยาบาล	การเฝ้าระวังและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องมะเร็งเต้านม	๓,๕๐๐
๒๔	โรงพยาบาล	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมีและมาตรฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ	๒๓,๘๐๐
๒๕	คกก.กพร.	จัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ CQI	๑๒,๗๐๐
๒๖	คกก.HR	ค่าลงทะเบียนส่งคนเข้าอบรมตามนโยบายหน่วยงาน	๕,๐๐๐
๒๗	ทุกกลุ่ม	ค่าเดินทางไปราชการ	๘๗,๒๕๗
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๑๔,๙๕๔</b>

#### ๕.๒ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดำเนินงานดังนี้  
- สล. มี ๔ โครงการ ในเดือน ม.ค. มีการดำเนินงาน ๕ กิจกรรม ได้ดำเนินการครบแล้ว ส่วนในเดือน ก.พ.๖๕ มี ๓ กิจกรรม วงเงิน ๙๘,๖๔๐ บาท คือ ๑.ตรวจประเมิน HWP ออนไลน์ (ไม่เชิงบ) ๒.ประชุมชมรมอนามัยสล. ๙๑,๕๖๐ บาท ๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เหตุร้องเรียน ๗,๐๘๐ บาท

#### ๕.๓ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก

นางชัชฎา ประจตุทเทก กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กลุ่ม มด. มี ๒ โครงการ ๒๒ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มี ๖ กิจกรรม ในเดือนก.พ. มี ๓ กิจกรรม คือ ๑.รณรงค์ การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์การโควิด ๒. ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน ประกอบการและประชาสัมพันธ์การขนส่งนมแม่ ๓.ดำเนินการเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ใน ๔ จังหวัด

#### ๕.๔ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

นางอัญชลิพร อิชฎากร กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กลุ่ม วร. มี ๒ โครงการ ๑๘ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มี ๓ กิจกรรม ดำเนินการครบแล้ว ในเดือน ก.พ. มี ๒ กิจกรรม คือ ๑. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ๙,๓๕๐ บาท ๒.เยี่ยมเสริมพลัง รร.กพด. ๓๑,๐๐๐ บาท

#### ๕.๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

นางจิริภา ผ่องแผ้ว กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กลุ่มวัยรุ่น มี ๑ โครงการ ๙ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มี ๖ กิจกรรม ดำเนินการครบแล้ว ในเดือน ก.พ. มี ๒ กิจกรรม คือ ๑. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา ๖๐,๗๐๐ บาท ๒. คัดเลือกถอดบทเรียน อปท.แหล่งเรียนรู้ ๘,๓๐๐ บาท

#### ๕.๖ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

นางสาวนาดยานี เชียงหนู กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กลุ่ม วท. มี ๒ โครงการ ๒๓ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มี ๔ กิจกรรม ดำเนินการครบแล้ว ในเดือน ก.พ. มี ๔ กิจกรรม คือ ๑.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้งาน Digital Health Platform Food & Health ๖,๒๐๐ บาท ๒.อบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promoter) ๑๒,๙๐๐ บาท ๓.เยี่ยมเสริมพลังการสร้างความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ ๑๕,๕๒๐ บาท ๔.รณรงค์กิจกรรมทางกาย ก้าวทำใจ season๔ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ๑๕,๕๒๐ บาท

#### ๕.๗ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ

นายสินศักดิ์ชื่นมณี อุ๋นพรมมี กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กลุ่ม ผส. มี ๑ โครงการ ๑๓ กิจกรรม งบประมาณ ๕๐๘,๑๘๐ บาท ใช้ไป ๒๓๕,๒๐๐ บาท (๔๖.๒๘%) โดย ในเดือน ม.ค. มี ๓ กิจกรรม ดำเนินการครบแล้ว ในเดือน ก.พ.มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชมรม ผู้สูงอายุคุณภาพ ๒,๖๐๐บาท ๒.จัดอบรมทางไกลหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ๗๐,๑๐๐ บาท

- ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน ที่สำคัญและมีข้อมูลที่รายงานแล้ว เช่น

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
ได้สำรวจพฤติกรรมสุขภาพ	๘๘,๘๒๐ คน	๑๔,๒๙๐ คน (๑๖.๐๙%)
พฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์	๕๐ %	๕๘.๘๔ %
ชุมชนที่เป็นมิตรฯ AFC	๔ แห่ง	๒ แห่ง (นม.-พิมาย, สร.-ท่าตูม)
พื้นที่ผสมผสาน IMC & LTC	๔ แห่ง	๑ แห่ง (นม. จักรราช)
ตำบล LTC ผ่านเกณฑ์	๙๘ %	๙๘.๑๖ % (ผ่าน ๗๔๗ จาก ๗๖๑ แห่ง)
ผส.ได้รับการดูแลตาม CP	๙๐ %	๙๓.๔๓ % (จำนวน CP ๕๕,๓๘๑ แผน จากผส. ฟังฟัง ๕๙,๒๗๘ คน
วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์	๔๐ % (๑,๐๖๖วัด)	๒.๓๖ % (๑๑๒ วัด)
วัดส่งเสริมสู่วัดรอบรู้	๔ แห่ง	๓ แห่ง (๗๕ %)

#### ๕.๘ กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางนงนัท นิธิวิจิตร กลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- กส. มี ๑ โครงการ ๑๑ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มีการดำเนินงาน ๓ กิจกรรม ส่วนในเดือน ก.พ.๖๕ มี ๒ กิจกรรม คือ ๑. Lunch symposium ๓,๒๐๐ บาท ๒.ประชุมพัฒนาบุคลากรศอ.๙ด้านการใช้สารสนเทศ ๓,๙๐๐ บาท)

#### ๕.๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นางศินาท แชนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

-รพ. มี ๒ โครงการ ๗ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. มี ๔ กิจกรรมย่อย ดำเนินการแล้ว ๓ กิจกรรม และขอเลื่อน ๑ กิจกรรม เป็นเดือน ก.พ. คือ กิจกรรมตรวจมาตรฐานเครื่องเอ็กซเรย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ ส่วนในแผนเดือน ก.พ.๖๕ มี ๓ กิจกรรม คือ ๑.รณรงค์ “รักได้ รักเป็น วันวาเลนไทน์” ๕,๗๐๐บาท ๒.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง คลินิก DPAC ๒,๕๐๐บาท ๓.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยซ้อมแผนหนีไฟ ๒๘,๘๐๐ บาท

ทพญ.ณมน เพ็ชรนิล งานทันตกรรม รายงานผลการดำเนินงานดังนี้

- ทต. มี ๑ โครงการ ๕ กิจกรรม ในเดือน ม.ค. ไม่มีกิจกรรมในแผน ในเดือนก.พ.มี ๑ กิจกรรม คือ ๑. ประเมินความรู้ด้านทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ๓๐,๐๐๐ บาท และขอแจ้งเลื่อน ๒ กิจกรรม ๑.ประชุมปรับมาตรฐานสำรวจสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ๔๐,๙๐๐ บาท เป็น ก.ค.๖๕ เนื่องจากเกณฑ์สำนักทันตออกประมาณ ก.ค.๖๕ และ ๒. กิจกรรมอบรมผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยศอ.๙ ๕,๒๐๐ บาท ออกไปจนกว่า ศพด.จะเปิดให้บริการ

**มติที่ประชุม** รับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ

- กิจกรรม Lunch symposium ให้คณะกรรมการHLไปกำหนดวันที่ชัดเจนว่าเป็นทุกวันที่เท่าไรของเดือน
- ซ้อมแผนอัคคีภัยให้บุคลากรเข้าร่วมร้อยละ ๑๐๐
- ให้เตรียมรายการปรับปรุงห้องประชุม Start up เพื่อเตรียมของบเหลือจ่ายปี ๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

ไม่มี

นัดประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นายวันเฉลิม วรศรี ผู้สรุปรายงานการประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานโครงการ&เร่งรัดการเบิกจ่าย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา



\*\*\*\*\*



กรมอนามัย  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

# ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ฉบับที่ PLAN 23/2565



จัดทำโดย : ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

## ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมติดตามแผนงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์พีระยุทธ สาบุญกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามแผนงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และผ่านระบบ Zoom meeting ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา



สาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2565 ภาพรวมและชี้แจงรายงาย การนำเสนอแผนปฏิบัติการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของแต่ละกลุ่มงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อุปสรรค/ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไข การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อเสนอมะ เพื่อโอกาสพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th