

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรรตศรี
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 11 เมษายน 2566)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 66	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดิตลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณำย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			58	
1. งบดำเนินงาน	9,561,378.00	8,011,760.50									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			4,578,468.00		1,220,220.00	941,232.00	825,175.00	7,565,095.00	-	5,545,599.24	307,537.59
- ผลการเบิกจ่าย			5,194,681.65	54.33	43,380.00			5,238,061.65	54.78		
2. งบลงทุน	11,011,555.00	11,011,555.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,121,555.00	3,121,555.00	3,121,555.00					3,121,555.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			3,121,555.00	100.00				3,121,555.00	100.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,890,000.00	7,890,000.00	1,699,000.00		2,366,000.00	0.00	1,274,000.00	5,339,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			1,611,000.00	20.42	0.00			1,611,000.00	20.42		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	4,820,555.00		2,366,000.00	0.00	1,274,000.00	8,460,555.00	-	6,386,701.90	1,654,146.90
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	4,732,555.00		0.00	0.00	0.00	4,732,555.00	42.98		
แผน- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	20,572,933.00	19,023,315.50	9,399,023.00		3,586,220.00	941,232.00	2,099,175.00	16,025,650.00	-	11,932,301.14	1,961,684.49
ผล-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	9,927,236.65	48.25	43,380.00	0.00	0.00	9,970,616.65	48.46		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

- กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)


งบดำเนินงาน : 1) มี 1 กิจกรรมที่ขอระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนรายเดือน 2) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์รอบเบิกช่วงปลายเดือน
งบลงทุน : มีแผนเบิกจ่ายอาคารบ้านพักพยาบาลลงวด 4-6

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางคือ

งบดำเนินงาน : ติดตามการเบิกจ่ายตามแผนรายเดือนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

งบลงทุน : ติดตามการตรวจรับงานพัสดุและผู้รับเหมาในสัญญา



(นางสาวทิพา ไกรลาค)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลงวันที่ 11 เมษายน 2566