

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505  
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรตรี  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					11	22	32			11	
1. งบดำเนินงาน	8,623,630.00	4,237,355.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		539,719.00	726,594.00	1,374,943.00	2,641,256.00	-	948,599.30	928,574.86
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		20,024.44	0.00	0.00	20,024.44	0.23		
2. งบลงทุน	29,431,200.00	29,431,200.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		0.00	0.00	985,799.40	985,799.40	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	0.00		0.00	0.00	985,799.40	985,799.40	-	3,237,432.00	3,237,432.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	38,054,830.00	33,668,555.00	-		539,719.00	726,594.00	2,360,742.40	3,627,055.40	-	4,186,031.30	4,166,006.86
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	0.00	0.00	20,024.44	0.00	0.00	20,024.44	0.05		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) อยู่ในช่วงเตรียมงาน ด้วยแผนงานและงบประมาณได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย ในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดที่มีจากทุกกลุ่มงาน, เร่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  
 (นางสาวกัญทิมา เหมพรหมราช)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ลงวันที่ 20 ต.ค. 2564