

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตามพรบ.ปี 2564	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					11	22	32			22	
1. งบดำเนินงาน	8,623,630.00	4,237,355.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		539,719.00	726,594.00	1,374,943.00	2,641,256.00		1,897,198.60	1,150,565.11
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		20,024.44	726,609.05		746,633.49	8.66		
2. งบลงทุน	29,431,200.00	29,431,200.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		0.00	0.00	985,800.00	985,800.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	639,999.40		639,999.40	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			0.00		0.00	0.00	1,730,000.00	1,730,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00		0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน			0.00		0.00	0.00	2,715,800.00	2,715,800.00	-	6,474,864.00	5,834,864.60
รวมเงินลงทุน - ผล			0.00		0.00	639,999.40	0.00	639,999.40	2.17		
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	38,054,830.00	33,668,555.00	-		539,719.00	726,594.00	4,090,743.00	5,357,056.00	-	8,372,062.60	6,985,429.71
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	0.00	0.00	20,024.44	1,366,608.45	0.00	1,386,632.89	3.64		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)-.....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบลงทุนตั้งเป้าหมายในไตรมาส 1 ยังไม่แล้วเสร็จหลายรายการ งบดำเนินงานอยู่ระหว่างเบิกจ่ายในระบบ และมีเงินเหลือจ่าย

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ-.....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ เร่งรัดติดตามในกิจกรรมที่ยังไม่เบิกจ่าย



(นายประสาน ชัยวิรัตน์นะ)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564