

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรตาม พรบ.ปี 66	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)											
					85	93	100			93	
1. งบดำเนินงาน	9,425,690.00	9,425,690.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			7,258,729.00		872,150.00	875,330.00	419,481.00	9,425,690.00	-	8,765,891.70	435,722.70
- ผลการเบิกจ่าย			7,514,324.00	79.72	683,378.00	132,467.00		8,330,169.00	88.38		
2. งบลงทุน	4,004,555.00	4,004,555.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,121,555.00	3,121,555.00	3,121,555.00					3,121,555.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			3,121,555.00	100.00				3,121,555.00	100.00		
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	883,000.00	883,000.00	883,000.00					883,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			883,000.00	100.00				883,000.00	100.00		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	4,004,555.00		0.00	0.00	0.00	4,004,555.00	-	3,724,236.15	-280,318.85
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	4,004,555.00		0.00	0.00	0.00	4,004,555.00	100.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	13,430,245.00	13,430,245.00	11,263,284.00	85.77	872,150.00	875,330.00	419,481.00	13,430,245.00	-	12,490,127.85	155,403.85
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	11,518,879.00		683,378.00	132,467.00	0.00	12,334,724.00	91.84		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

- กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกลุ่มงานขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนรายเดือน, เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ และเบิกค่าบริหารหน่วยงาน

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางคือ กำกับติดตามรายการที่ยังไม่ส่งเบิกให้แล้วเสร็จตามแผนรายเดือน

รายการเงินกันไว้เหลือมปี (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (ทำสัญญาเป็นเงิน 9,100,000 บาท ส่งมอบ 8 งวด สถานการณ์เบิกจ่ายแล้ว = 5,187,000 บาท (งวดที่ 1-6) คงเหลือ =3,913,000 บาท (งวดที่ 7-8) ประมาณการส่งมอบเดือน สิงหาคม 2566


 (นางสุจิตรา สมนนอก)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566