

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505
 ชื่อผู้รายงาน นางสกาพร เป็นตามวา
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)


(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. 66	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกม.อนามย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			67	
1. งบดำเนินงาน	9,561,378.00	8,011,760.50									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			4,578,468.00		1,220,220.00	941,232.00	825,175.00	7,565,095.00	-	6,406,123.26	273,868.61
- ผลการเบิกจ่าย			5,194,681.65	54.33	788,538.00	149,035.00		6,132,254.65	64.14		
2. งบลงทุน	11,011,555.00	11,011,555.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,121,555.00	3,121,555.00	3,121,555.00					3,121,555.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			3,121,555.00	100.00				3,121,555.00	100.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,890,000.00	7,890,000.00	1,699,000.00		2,366,000.00	0.00	1,274,000.00	5,339,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			1,611,000.00	20.42	2,366,000.00	0.00		3,977,000.00	50.41		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	4,820,555.00		2,366,000.00	0.00	1,274,000.00	8,460,555.00	-	7,377,741.85	279,186.85
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	4,732,555.00		2,366,000.00	0.00	0.00	7,098,555.00	64.46		
แผน- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	20,572,933.00	19,023,315.50	9,399,023.00		3,586,220.00	941,232.00	2,099,175.00	16,025,650.00	-	13,783,865.11	553,055.46
ผล-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	9,927,236.65	48.25	3,154,538.00	149,035.00	0.00	13,230,809.65	64.31		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
 - กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

งบดำเนินงาน : งบดำเนินการอยู่ระหว่างกลุ่มงานเสนอจัดทำกิจกรรมตามแผนรายเดือน
 งบลงทุน : มีแผนเบิกจ่ายอาคารบ้านพักพยาบาลงวด 7 ในเดือนหน้า (มิ.ย. 66)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
 - กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางคือ

กำกับติดตามงานพัสดุและผู้รับเหมาให้เบิกจ่ายตามสัญญา งดงานงวดเงิน



(นางสาวทิพา ไกรลาศ)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566